

Schlussabrechnung

Stand:

19.02.2025



Maßnahme: Erschließung BG "Im Wolfsberg - Im Obenaus"

Im Vermögensplan des Jahres 2022 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	Investitionsauftrag	0,00 €	8.751,94 €	
Im Liquiditätsplan des Jahres 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		70.000,00 €	3.172,00 €	
Im Liquiditätsplan des Jahres 2024 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		0,00 €	69.563,51 €	
zuzüglich Deckungsmittel von anderen Investitionsaufträgen		11.487,45 €	0,00 €	Gesamtdeckung
abzüglich Deckungsmittel für andere Investitionsaufträge		0,00 €	0,00 €	
Gesamtfinanzierung			81.487,45 €	

1	2	3	4	5	6	7
Zelle / Nummer	Leistungsbereich	Kosten- gruppe DIN 276	Kosten- berechnung €	Auftrags- summe €	Auszahlungen €	Schlusszahlung Mehrauszahlungen Minderauszahl. (-) (aus Spalte 5-3) €
Herstellungskosten						
Baukosten						
1	100 Grundstück					0,00
2						
3	200 Herrichten und Erschließen					0,00
4						
5	300 Bauwerk - Baukonstruktionen					
6	Kanalhausanschlüsse		52.500,00	76.124,15	68.220,78	15.720,78
7						0,00
8						0,00
9						
10	300 Zwischensumme		52.500,00	76.124,15	68.220,78	15.720,78
11						
12	400 Bauwerk - Technische Anlagen					0,00
13						
14	500 Außenanlagen					
15						0,00
16						
17	500 Zwischensumme				0,00	0,00
18						
19	600 Ausstattung und Kunstwerke					0,00
20						
	Summe Baukosten		52.500,00	76.124,15	68.220,78	15.720,78
Planung / Durchführung von Bauvorhaben (700 Baunebenkosten)						
21	720 Vorbereitung der Objektplanung					0,00
24						
25	730 Architekten- und Ingenieurleistungen					
26	Honorar Planung und Bauleitung - Kanalhausanschlüsse		13.500,00	12.413,88	13.266,67	-233,33
27						0,00
28						0,00
29						
30	730 Zwischensumme		13.500,00	12.413,88	13.266,67	-233,33
31						
32	740 Gutachten und Beratung					
33						0,00
34						0,00
35						0,00
36						
37	740 Zwischensumme		0,00		0,00	0,00
38						
39	770 Allgemeine Baunebenkosten					
40						0,00
41						
42	770 Zwischensumme			3.461,97		0,00
43						
	Summe Planung / Durchführung von Bauvorhaben		13.500,00	15.875,85	13.266,67	-233,33
	Summe Gesamtbaukosten		66.000,00	92.000,00	81.487,45	15.487,45