

Schlussabrechnung

Stand:

07.03.2025



Maßnahme: Erschließung GE "Im Wiesental III"

	Investitionsauftrag		
Im Vermögensplan des Jahres 2012 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	0,00 €	3.993,79 €	
Im Vermögensplan des Jahres 2014 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	25.000,00 €	0,00 €	
Im Vermögensplan des Jahres 2015 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	0,00 €	3.265,16 €	
Im Vermögensplan des Jahres 2018 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	0,00 €	7.326,80 €	
Im Vermögensplan des Jahres 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	50.000,00 €	0,00 €	
Im Vermögensplan des Jahres 2020 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	0,00 €	4.655,59 €	
Im Vermögensplan des Jahres 2021 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	0,00 €	37.319,04 €	
Im Vermögensplan des Jahres 2022 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	245.000,00 €	11.695,32 €	
Im Vermögensplan des Jahres 2022 als VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	200.000,00 €	0,00 €	
Im Liquiditätsplan des Jahres 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	400.000,00 €	253.756,65 €	
Im Liquiditätsplan des Jahres 2024 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	400.000,00 €	35.819,11 €	
Im Liquiditätsplan des Jahres 2025 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	30.000,00 €	22.897,12 €	
zuzüglich Deckungsmittel von anderen Investitionsaufträgen	56.560,38 €	0,00 €	Gesamtdeckung
abzüglich Deckungsmittel für andere Investitionsaufträge	0,00 €	0,00 €	
Gesamtfinanzierung		380.728,58 €	

1 Zeile / Nummer	2 Leistungsbereich	3 Kosten- gruppe DIN 276	4 Kosten- berechnung	5 Auftrags- summe	6 Auszahlungen	7 Schlusszahlung	8 Mehrauszahlungen Minderauszahl. (-) (aus Spalte 5-3) €
Herstellungskosten							
Baukosten							
1	100 Grundstück						0,00
2							
3	200 Herrichten und Erschließen						0,00
4							
5	300 Bauwerk - Baukonstruktionen						
6	Kanalbau Schmutzwasser Stichweg, Fa. Riedelberger		21.000,00	20.606,95	18.133,69		-2.866,31
7	Kanalbau Regenwasser Stichweg, Fa. Riedelberger		21.000,00	20.822,99	18.698,64		-2.301,36
8	Kanalbau Schmutzwasser Wendehammer Fa. Reimold		158.995,90	130.396,92	120.090,19		-38.905,71
9	Kanalbau Regenwasser Wendehammer Fa. Reimold		199.766,53	173.820,59	150.530,06		-49.236,47
10							
11	300 Zwischensumme		379.762,43	325.040,50	307.452,58		-72.309,85
12							
13	400 Bauwerk - Technische Anlagen						0,00
14	Havarieverschluss RW-Kanal			2.465,68	2.465,68		
15							
16	400 Zwischensumme			2.465,68	2.465,68		2.465,68
17							
18	500 Außenanlagen						
19							
20	600 Ausstattung und Kunstwerke						0,00
21							
22	Summe Baukosten		379.762,43	327.506,18	309.918,26		-69.844,17
Planung / Durchführung von Bauvorhaben (700 Baunebenkosten)							
23	720 Vorbereitung der Objektplanung						0,00
24							
25	730 Architekten- und Ingenieurleistungen						
26	Honorar Planung Regenwasserkanal Stichweg			5.234,36	5.234,36		5.234,36
27	Honorar Planung Schmutzwasserkanal Stichweg			2.024,59	2.024,59		2.024,59
28	Honorar Planung und Bauleitung - Regenwasserkanal gesamt			24.250,58	24.250,58		24.250,58
29	Honorar Planung und Bauleitung - Schmutzwasserkanal gesamt			18.109,09	18.109,09		18.109,09
30							
31	730 Zwischensumme		40.000,00	49.618,62	49.618,62		9.618,62
32							
33	740 Gutachten und Beratung						
34	Kanaluntersuchung			486,71	486,71		486,71
35	Artenschutzprüfung und ökologische Baubegleitung			18.993,59	18.993,59		18.993,59
36	Luftbildauswertung Kampfmittel			1.261,40	1.261,40		1.261,40
37							
38	740 Zwischensumme		0,00	20.741,70	20.741,70		20.741,70
39							
40	770 Allgemeine Baunebenkosten						
41	Wasserrechtliche Erlaubnis				450,00		450,00
42							
43	770 Zwischensumme		10.000,00		450,00		-9.550,00
44							
45	Summe Planung / Durchführung von Bauvorhaben		50.000,00	70.360,32	70.810,32		20.810,32
46	Summe Gesamtbaukosten		429.762,43	397.866,50	380.728,58		-49.033,85